

Rakentaminen käynnissä tai valmis yksittäisiä talokaapelivetoja lukuun ottamatta

Orivedensuunta

Lonkalan tie
Orivedentie – 24 -tie (Orivedentien risteys)

Padasjoen suunta

Rekolankulmantie (runkoverkko, taloliittymät 2017)
Rosellintie
Nivuntie
Harmoistentie – Hämeentie – Sumioistentie – Pilkantie
24 -tie (Kissakulmantien risteys) – Kissakulmantie
Tanhuan tie
Pyrölahdentie
Laivarannantie – Sirkottimentie
24 -tie, Pajulantien risteys – Pajulantie

Pihlajakoski (Elenian kanssa yhteisrakentaminen sekä oma rakentaminen)

Kärpöntien risteys – Pihlajakoskentie – 24 -tie (Pihlajakoskentien risteys)
Koskelantie – Myllyniemenkuja
Virolahdentie – Askontie – Virolahdentien risteys

Ruolahti ja Kärpänkylä

Kärpöntien risteys – Närväntie – Tervalantie
Ruolahdentie – Närväntie
Kivistöntie
Patalantie
Ruonimentie – Koppasentie – Suvirannapolku
Säynätjoentie
Kortelahdentie – Kopsalantie

Tampereen suunta

Karhunkorventie – 24 -tie (Tampereentien risteys)
Tampereentie – Sappeentie

Tehi

Tehintie – Koivistontie – Paronniementie
Petäjämäentie
Lienimentie
Kotalahdentie
Partaalantie
Tehinkärjentie





Luvitukset ovat käynnissä seuraavilla tieosuuksilla

Harjunsalmi

Honkalantie
Ylä-Peltolantie
Paaterintie
Alkulantie
Nelostie
Kyötintie

Kylämän suunta

Länkipohjantie – Kylämäntien risteys
Kupelikuja
Vainiontie
Velisjärventie
Konnuntie
Haaverannantie
Puukkoistentie – Saarikontie
Kylämäntien risteys – Rapuniementien risteys
Hörhântie
Salmelantie
Kelkantie
Särkiniementie
Mouhijärventie – Marjamäentie – Akselinlahdentie
Hangaslahdentie – Hirvijärventie – Pitkäpohjantie risteys
Salojärventie - Säikääntie – Rakojärventie – Lehmustontie – Lahtelantie

Orivedensuunta

Toiverannantie
Poikuksentie – Sunntilantie – Niemimaantie
Suinulantie
Pitkävedentie (veden ylitys)

Padasjoen suunta

Välkkälänharjuntie
Kauppilantie
Variksentie

Pataveden suunta

Nelostie – Kurkelantie – Patavedentie



**RAKENNAMME
HUIPPUNOPEAA
VALOKUITUA**

Luvitukset ovat käynnissä seuraavilla tieosuuksilla

Puukkoisten suunta

Haikupohjantie – Hujalantie – Puukkoistentie
Savijärventie
Kuorelahdentie
Kuorejärventie

Ruolahti ja Kärpänkylä

Närväntien risteys – Kärpäntie
Äsköläntie
Ala-Kärpäntie
Niinorteentie
Hallantie
Suurijärventie

Tampereen suunta

Toivolantie
Sipiläntie – Ojalantie
Riihilahdentie



Rakentaminen viivästynyt

Padasjoen suunta

Tienhoitokunnan luvitus kesken, estää rakentamisen osuudella.
Sirkottimentie – Huhtlahdentie

Päijälä

Yksittäisen maanomistajan osalta luvitus kesken, estää kokonaisuuden rakentamisen.

Päijäläntie – Toivonkummuntie – Särkänpohjantie
Luhtalantie
Harjujärventie
Kallioniementie

Muuta huomioitavaa

Rakentamisreiteillä on yksittäisiä kaivantoja auki hitsaustöiden vuoksi.
Kaivannot tullaan sulkemaan vuoden loppuun mennessä.
Valokuidun liittämiset runkovaloon aloitetaan lokakuun loppupuolella.



Rakentaminen siirretty kesälle 2017

Arvajan suunta

Pihlajakoskentie – (Kyötintien risteys) – Karhilantie – Sydänmaantie

Kylämän suunta

Päijälänraitti

Kirkonkylä

Kaikki taajama-alueen liittymät rakennetaan vuoden 2017 loppuun mennessä

Poikkijärventie

Päsiläntie

Padasjoen suunta

Yhdystie

24 -tie (Pajulantien risteys) – Kuivajärventie

Orivedensuunta

Rantalantie – Haukanrannantie – Haukkapäätie (veden ylitys)

Hahmajärventie – Haukkaniementie – Taipaleentie

Tenhetynlahdentie

Luippusentie

Ruolahti ja Kärpänkylä

Ruokosentie

Tampereentie

Kavetie

Tehi

Koivistontien taloliittymät

HUOM!

Osa kieppiliittymistä ja valmiusliittymistä rakennetaan vasta vuoden 2017 loppuun mennessä



**HANKI TULEVAISUUDEN
LAAJAKAISTAYHTEYS
NYT**



Rakennetaan kesällä 2017, mikäli tulee riittävästi tilaajia

Hiukkolansaari

Tampereentie – Hiukkolansaaren alue

Kylämä

Sarvalopantie – Sarvajärventie (veden ylitys)

Nivunniemi

Hämeentie – Nivunniemen alue

Oriveden kunnan raja

Sappeentie – Liehuntie –Tuomaantie

Pihlajakoski

Mäyräperäntie

Sirkottimenniemi

Sirkottimentie – Sirkottimenniemen alue

VINKKAA NAAPURILLE

Täyskuituliittymä avaimet käteen asennettuna **1631,40 €.**
Voimassa 28.2.2017 saakka, jonka jälkeen hinta kaksinkertainen.

Valmiusliittymä **1364,00 €.**

Voimassa 28.2.2017 saakka, jonka jälkeen tuote poistuu myynnistä.

Valmiusliittymän muutoksessa täysliittymäksi veloitetaan
asentajakäynti, asiakaspäätelaitte sekä käyttöönottomaksu aiantasaisen hinnaston mukaisesti.

Ystävällisin terveisin,

Annastina Kemppilä
Asiakaspalvelu
Kuhmoisten Laajakaista Oy
Toritie 64 B 6, 17800 KUHMoinen
040-1546239
asiakaspalvelu@kuhla.fi
www.kuhla.fi
www.facebook.com/kuhlaoy/

PS. Seuraa laajakaistahankkeemme edistymistä <http://www.kuhla.fi/index.php/kaivuutyot>
tai <https://www.facebook.com/kuhlaoy/>.